

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 18 ΙΟΥΛΙΟΥ 2011

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 195/2011

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Άσπρου».

Σήμερα Δευτέρα 18 Ιουλίου 2011 και ώρα 20.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 13464/13-7-2011 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος)	19. Καρρά Γεωργία
2. Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας)	20. Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας
3. Παπαδοπούλου Μαρία	21.Χρυσουλίδης Θεόδωρος " " Νέας Ζωής
4.Πεντερίδης Αλέξιος	22.Μπαξεβάνης Μιχαήλ " " Μαυροβουνίου
5.Σουρουτζίδης Στυλιανός	23.Κολοβού Ελπίδα " " Σεβαστειανών
6.Θεοδωρίδης Ιωάννης	24.Σιδηρόπουλος Βασίλειος " " Ριζού
7.Καραγιάννης Μιχαήλ	25.Δούμος Χρήστος " " Πρ. Ηλία
8.Κωστόπουλος Κων/νος	26.Τσέμπτσης Νικηφόρος " " Πετραίας
9.Μηνάς Στυλιανός	27.Λιάκος Δανιήλ " " Τ.Κ. Ανύδρου
10.Καλώση Αικατερίνη	28.Γεραντίδης Χαράλαμπος " " Αρσενίου
11.Παπαδόπουλος Θωμάς	29.Μόκρης Βασίλειος " " Άσπρου
12.Πολυχρονιάδης Δημήτριος	30.Πασχαλίδης Σταύρος " " Δάφνης
13.Σεμερτσίδης Θεοφάνης	31.Καρύπης Μάρκος " " Καλής
14. Κελεσιδής Χρήστος	32.Χατζηστρατής Γεώργιος " " Καλλιπόλης
15. Τζαμτζής Ιορδάνης	33.Μηνάς Στέργιος " " Καλυβίων
16.Ξανθόπουλος Χρήστος	34.Περπερίδης Παύλος " " Κρανέας
17. Αλατζάς Σάββας	35.Χουτουρίδης Ευστάθιος " " Λιποχωρίου
18. Κρητίδου Ευφροσύνη	36.Αβραμίδης Χρήστος " " Μανδάλου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος)	2. Ανδρεάδης Ευστάθιος
3. Κερμανίδης Κων/νος	4. Μίμης Δημήτριος
5. Παπαδόπουλος Αναστάσιος	6. Καρασαββίδης Λάζαρος
7.Καρακελίδης Δαμιανός	8. Καλαϊτζόγλου Νικόλαος

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Άσπρου», Μπαχάρη Ιωάννη, με έδρα το Άσπρο, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 20-12-2011 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε την παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στο Δ.Δ. Άσπρου », έως 20-12-2011, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 195/2011

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ