

ΑΡΙΘΜΟΣ 9

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 167/2012

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκύδρας», με αριθμό μελέτης 2/2011.

Σήμερα Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 και ώρα 20.00' στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δήμου Σκύδρας, συνεδρίασε δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση αριθμ. 16018/22-8-2012 της προέδρου του, που είχε δημοσιευθεί στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος Σκύδρας και είχε επιδοθεί με αποδεικτικό σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και στο Δήμαρχο, όπως ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), για να συζητήσει και να πάρει απόφαση στο παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής η πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

| | |
|------------------------------------|---|
| 1.Ιγνατιάδου Αικατερίνη (Πρόεδρος) | 20.Καλαϊτζόγλου Νικόλαος |
| 2. Βασιλείου Φώτιος (Αντιπρόεδρος) | 21.Καρρά Γεωργία |
| 3.Κελεσιδής Χρήστος | 22. Σωτηριάδης Χαράλαμπος Πρόεδρος Δ.Κ. Σκύδρας |
| 4. Παπαδοπούλου Μαρία | 23. Σιδηρόπουλος Βασίλειος " Τ.Κ. Ριζού |
| 5.Κερμανίδης Κων/νος | 24.Μπαξεβάνης Μιχαήλ " Μαυροβουνίου |
| 6.Πολυχρονιάδης Δημήτριος | 25.Αβραμίδης Χρήστος " Μανδάλου |
| 7.Καραγιάννης Μιχαήλ | 26.Χοντουρίδης Ευστάθιος " Λιποχωρίου |
| 8.Πεντερίδης Αλέξιος | 27.Περπερίδης Παύλος " Κρανέας |
| 9.Θεοδωρίδης Ιωάννης | 28.Χρυσουλίδης Θεόδωρος " Νέας Ζωής |
| 10.Σουρουτζίδης Στυλιανός | 29.Δούμος Χρήστος " Πρ. Ηλία |
| 11.Μηνάς Στυλιανός | 30.Τσέμπτης Νικηφόρος " Πετραίας |
| 12.Ανδρεάδης Ευστάθιος | 31.Κολοβού Ελπίδα " Σεβαστειανών |
| 13.Καρασαββίδης Λάζαρος | 32.Λιάκος Δανιήλ " Ανύδρου |
| 14.Σεμερτσίδης Θεοφάνης | 33.Γεραντίδης Χαράλαμπος " Αρσενίου |
| 15.Κρητίδου Ευφροσύνη | 34.Μόκρης Βασίλειος " Άσπρου |
| 16.Καρακελίδης Δαμιανός | 35.Πασχαλίδης Σταύρος " Δάφνης |
| 17.Μίμης Δημήτριος | 36.Καρύπης Μάρκος " Καλής |
| 18.Αλατζάς Σάββας | 37.Χατζηστρατής Γεώργιος " Καλλίπολης |
| 19.Αλεξανδρίδης Παύλος | 38.Μηνάς Στέργιος " Καλυβίων |

ΑΠΟΝΤΕΣ

| | |
|-----------------------------------|------------------------|
| 1.Αλεξανδρίδου Ραχήλ (Γραμματέας) | 2.Κωστόπουλος Κων/νος |
| 3.Παπαδόπουλος Θωμάς | 4.Καλώση Αικατερίνη |
| 5.Τζαμτζής Ιορδάνης. | 6. Ξανθόπουλος Χρήστος |

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, τακτικός υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

Στη συνεδρίαση ήταν παρών και ο Δήμαρχος Χοίδης Γεώργιος.

Η πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κάνει την έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου αρχίζουν να συζητούν το θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Για το παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης η πρόεδρος είπε ότι από τον ανάδοχο του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκύδρας», με αριθμό μελέτης 2/2011», ΑΚΡΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Π. Ν. Καρασαρλίδης & ΣΙΑ Ε.Ε. με έδρα τη Σκύδρα, κατατέθηκε στο Δήμο αίτηση, με την οποία ζητά παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του παραπάνω έργου μέχρι 28-12-2012 λόγω έλλειψης χρηματοδότησης, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση εκτέλεσης του έργου.

Στη συνέχεια κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το συμβούλιο ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την πρόεδρο, είδε τη παραπάνω αίτηση, το έγγραφο του μηχανικού και τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και του Π.Δ. 171/87, ομόφωνα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σκύδρας», με αριθμό μελέτης 2/2011 », έως 28-12-2012, για τους λόγους που αναγράφονται στο σκεπτικό.

Έτσι συντάχτηκε η απόφαση αυτή και πήρε αριθμό 167/2012

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακολουθούν Υπογραφές

Ακριβές απόσπασμα.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΙΓΝΑΤΙΑΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ